



Zwischenpräsentation N<sup>o</sup>. III 2007

13. Dezember 2007

# Projektmanagement Konzerttour iii: 5idelity

# Projektstrukturplan

- ◎ Projektmanagement (1000)
  - Vorprojektphase (1100)
  - Sitzungsprotokolle (1200)
  - Statusberichte (1300)
  - Controlling (1400)
  - Projektmanagementabschluss (1500)



# Sitzungsprotokolle (1200)

- Seit 12. Oktober 2007:  
13 Protokolle (davon 11 Gruppentreffen)
- 23. Oktober 2007:  
Briefing mit Projektauftraggeber
- 15. November 2007:  
Treffen mit Projektauftraggeber



# Statusberichte (1300)

## Phasen

- ⊙ Meilenstein 1:
  - Zwischenpräsentation I
- ⊙ Meilenstein 2:
  - Zwischenpräsentation II

5°

5°

## Arbeitspakete

- ⊙ Meilenstein A:
  - Statusmeeting 28. November 2007

2°

# Projektstrukturplan

- ◎ Organisation & Planungsabschluss (6000)
  - Abarbeiten der Arbeitspakete (6100)
  - Ergebnisprotokolle (6200)
  - Projekthandbuch & Projektbericht (6300)



# Gestaltung & Spezifikation (4000)

## ⦿ Veranstaltungsort TU Ilmenau (4101)

### • Erste Ergebnisse

- AP 1.1. Kontaktaufnahme
- AP 1.2. Terminkoordination
- AP 1.3. Recht und Haftung
- AP 1.4. Vertragsabschluss



5



4



0



0

### • Weitere Schritte:

- Vorlage des Konzeptes bzw. der Kalkulation vor dem Kanzler



# Gestaltung & Spezifikation (4000)

## ● Veranstaltungsorte Extern (4102)

### ● Erste Ergebnisse

- AP 2.1. Recherche
- AP 2.2. Kontaktaufnahme
- AP 2.3. Terminkoordination
- AP 2.4. Recht und Haftung
- AP 2.5. Vertragsabschluss



5



4



2



0



0



# Gestaltung & Spezifikation (4000)

- ◎ Veranstaltungsorte Extern (4102)
  - Weitere Schritte
    - Mittwoch, 19. Dezember 2007:  
Besichtigung potentieller externer  
Veranstaltungsorte
  
    - Freitag, 21. Dezember 2007:  
Statusmeeting



# Gestaltung & Spezifikation (4000)

## Erste Ergebnisse

- Ablaufplanung (4103)
  - AP 3.1. Logistik
    - Veranstaltungsort TU Ilmenau
    - Veranstaltungsorte Extern
  - AP 3.2. Zeitplan
    - Veranstaltungsort TU Ilmenau
    - Veranstaltungsorte Extern
  - AP 3.3. Rahmenprogramm
    - Veranstaltungsort TU Ilmenau
    - Veranstaltungsorte Extern





# Probleme

- ⦿ Terminkoordination mit der Raumplanung
- ⦿ Verzögerung im Zeitplan
- ⦿ Wenig Erfahrung erschwert Kommunikation mit den Veranstaltungsorten



Aber: Wir sind zuversichtlich!

# Das Ende...



## CD-Release-Konzerte

**17. Dezember 2007**

19.00 + 20.00 Uhr

*Alte Försterei Ilmenau*

**19. Dezember 2007**

20.00 + 21.00 Uhr

Musikschule Ilmenau

([www.Sidelity.de](http://www.Sidelity.de), 11. Dezember 2007)